

**ZMLUVA O DIELO č. 01/10/PI/2018**  
**uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení**  
**neskorších predpisov**  
**Dodatok č. 1**

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ: Obec Kalava**

Sídlo: Kalava 63, 053 42 Kalava

IČO: 00329223

DIČ: 2021331455

Štatutárny zástupca:

Jozef Rabatin – starosta obce

Oprávnený jednať vo veciach zmluvných:

Jozef Rabatin – starostu obce

Oprávnený jednať vo veciach technických:

Jozef Rabatin – starostu obce

Bankové spojenie: Prima banka a.s. Spišská Nová Ves

IBAN: SK30 5600 0000 0034 0232 1011 – grantový účet

IBAN: SK04 5600 0000 0034 0232 4001 – bežný účet

SWIFT: KOMASK2X

Tel.: +421 534472800

Fax: ---

E-mail: obec@kalava.sk

Webová stránka: www.kalava.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **REMER, a.s.**

Sídlo: Hřbitovní 429, 739 61 Třinec

IČO: 19015003

DIČ: CZ19015003

IČ pre DPH: SK4020116023

Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : Krajský súd Ostrava, oddíl B, vložka 11058

Štatutárny zástupca: Jaroslav Piskoř, místopředseda představenstva

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Jaroslav Piskoř, místopředseda představenstva

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Jaroslav Piskoř, místopředseda představenstva

Bankové spojenie: Komerční banka, a.s.

IBAN: CZ8101000000000367949781

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Tel.: +420 558 332 902

Fax: ---

E-mail: [remer@remer.cz](mailto:remer@remer.cz)

Webová stránka: [www.remer.cz](http://www.remer.cz)

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Dodatok č. 1“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

Dole uvedené články Zmluvy o dielo sa dopĺňajú o nasledovné body:

### **ČLÁNOK III Predmet zmluvy**

#### **3.4. Zdôvodnenie zmeny rozsahu predmetu Zmluvy objekty VZT, ASR a MaR+ELI :**

V rámci splnenia energetických požiadaviek na budovy bola pre projekt riešená centrálna rekuperačná jednotka osadená v podkroví.

Predmetom zmeny PD je náhrada centrálného systému za decentralizovaný, s riešením výmeny vzduchu v jednotlivých miestnostiach.

Dôvodom zmeny PD je skutočnosť, že využitím decentralizovaných jednotiek dôjde k zníženiu prevádzkovej spotreby elektrickej energie. Zmenou technológie nedôjde k zmenám merateľných ukazovateľov, nakoľko spotreba elektrickej energie na pohon VZT systémov sa nebilancuje.

Súčasne dôjde k minimálnym zásahom do existujúcich stavebných konštrukcií, čo ovplyvní pozitívnym spôsobom realizáciu diela.

Jednotky sú zabudované do obvodovej steny budovy a pripojené priamo k elektrickej sieti. Objemový prietok vzduchu je do 60 m<sup>3</sup> za hodinu, umožňuje intenzívne a tiché vetranie. Počas prevádzkovej zaťaženia navrhnutá rekuperačná jednotka spotrebuje od 1 W do 3 W elektrickej energie. Vyššia účinnosť jednotiek v porovnaní s centrálnou znamená ďalšiu úsporu nákladov na vykurovanie vďaka optimálnemu využitiu odpadového tepla ( účinnosť až 90% ) prostredníctvom keramického výmenníka tepla.

Uvedená zmena má dopad na celkový rozpočet stavby – zníženie, ktoré je Prílohou č. 1 Dodatku Zmluvy o dielo.

#### **3.5 Zdôvodnenie zmeny rozsahu predmetu Zmluvy časť ASR - zmeny rozmerov dlažby v aule MŠ z 300x300 mm na 450 x 450mm:**

Projekt bol vypracovaný v roku 2016, odvtedy došlo k výraznému pokroku v technológiách výroby stavebných hmôt. V dôsledku toho veľkoformátové dlažby obsahujú vyššie objemové percento tepelnoizolačných materiálov, a súčasne vykazujú zvýšenú tuhosť, čo znamená výrazný príspevok k udržateľnosti projektu používaním BAT (best available technologies) pri primeranosti výdavkov.

Zmena nebude mať dosah na rozpočet ani na zmenu merateľných ukazovateľov.

### **ČLÁNOK VII Cena predmetu zmluvy**

7.6.1 Cena diela sa znižuje o nasledovnú sumu – Zmeny v časti VZT, ASR a MaR+ELI :

25 493,59 € bez DPH slovom dvadsaťpäťtisícštyristodeväťdesiattri 59/100 eur

5 098,71 € DPH 20%, slovom päťtisícdeväťdesiatosem 71/100 eur

30 592,30 € s DPH, slovom tridsaťtisícpäťstodeväťdesiatdva 30/100 eur

**Cena diela celkom vrátane Dodatku č. 1 Zmluvy :**

350 465,81 € bez DPH slovom tristopäťdesiatisícštyristošesťdesiatpäť 81/100 eur

70 093,16 € DPH 20 % slovom sedemdesiatisícdeväťdesiattri 16/100 eur

420 558,97 € s DPH slovom štyristodvadsaťtisícpäťstopäťdesiatosem 97/100 eur

Nový rozpočet jednotlivých objektov a taktiež Rekapitulácia rozpočtu po Dodatku č. 1 je prílohou č.1 tohto Dodatku č.1 Zmluvy.

Ostatné články Zmluvy zostávajú v platnosti bez zmien.

Tento Dodatok č. 1 Zmluvy sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.

Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Kaľave

V Třinci

dňa 31.5.2019

dňa 31.5.2019

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**

\_\_\_\_\_  
Jozef Rabatin – starosta obce

\_\_\_\_\_  
Jaroslav Piskoř – místopředseda představenstva

**Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 1 Zmluvy sú:**

- príloha č. 1: Rekapitulácia rozpočtu a nový rozpočet po objektoch
- príloha č. 2: Vyjadrenie projektanta